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INTERVENTI   PRESSO L’IMMOBILE SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  IN VIA
GARIBALDI 4 A GENOVA, PEP L’ADESIONE AD BANDO  DI PROMOZIONE DELL’ECO-

EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA APPROVATO CON D.G.R. N. 314
DEL 06 APRILE 2023 COME MODIFICATO CON D.G.R. N. 359 DEL 21 APRILE 2023 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 Si premette che il cronoprogramma dei lavori è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la

pianificazione delle lavorazioni, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi

e dei costi.

Per la durata del cantiere, si  è proceduto alla determinazione dell’entità uomini/giorno (UG), ovvero del

numero complessivo delle giornate lavorative necessarie per realizzare l’opera ai  sensi  art.99 del  D.Lgs

81/2008.

A seguire il calcolo analitico:

     1.  Importo dell’opera da realizzare (al netto dell’Iva): € 307.742,94

• costo della manodopera € 133.235,52  
• incidenza percentuale manodopera € 133.235,52 : € 307.742,94 = 43,29%
• squadra tipo: n. 3 operai edili (n.1 specializzati, n.1 qualificato, n.1 comune) – n. 2 serramentisti  

(n.1 specializzati, n.1 comune) - n. 2 installatori 3°-5° cat. (impiantisti) = n.7 operai
• costo medio orario operaio € 33,88 x n.8 h lavorative = € 271,04 costo giornaliero per ogni operaio

2.  Calcolo delle giornate lavorative complessive per realizzare l’opera (UG):

          Uomini/giorno (UG) = costo manodopera : costo giornaliero di n.1 operaio

                                                 € 133.235,52 : € 271,04 circa  492 UG

     occorrono circa n. 492 giornate lavorative per realizzare l’opera
  

        3. Calcolo della durata dei lavori espressa in giorni lavorativi:
 
            Giorni lavorativi =  Uomini/giorno (UG) : n. operai impiegati (squadra tipo)
  
                                                                    492 : 7 = 70 giorni lavorativi
                                                        corrispondenti a 101 giorni consecutivi contrattuali  



 
CRONOPROGRAMMA

NOTA: 

la durata dei lavori pari a 70 giorni lavorativi equivalenti a 101 giorni consecutivi contrattuali, decorrono dal 20 dicembre 2023 e terminano il 29 marzo 2024

Genova, 16/05/2023

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   Ing. Tiziana Ottonello                                               
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